

Số: 385/TB-UBND

Long Biên, ngày 28 tháng 5 năm 2015

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của UBND quận tại buổi làm việc với các đơn vị về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại các phường.**

Ngày 27 tháng 05 năm 2015, UBND quận Long Biên tổ chức buổi làm việc về tiến độ triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại các phường. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Chủ tịch UBND quận - chủ trì buổi làm việc; tham dự cuộc họp có lãnh đạo phòng Tài chính Kế hoạch, Quản lý đô thị, Ban quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất và Chủ tịch UBND các phường.

Sau khi nghe phòng Tài chính Kế hoạch báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và ý kiến phát biểu của các đơn vị dự họp; đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Chủ tịch UBND quận kết luận:

Trong khi chờ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện, UBND quận đã ban hành văn bản số 394/UBND-TCKH ngày 11/3/2015 về việc: Hướng dẫn tạm thời một số nội dung triển khai thực hiện Luật đầu công số 49/2014/QH13, Luật xây dựng số 50/2014/QH13 đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Phường. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015, UBND quận yêu cầu:

#### 1. UBND các phường:

- Báo cáo UBND quận chi tiết tiến độ thực hiện, hoàn thành, quyết toán các dự án trong năm 2015 qua phòng Tài chính Kế hoạch trước ngày 05/6/2015.

- Rà soát danh mục đầu tư giai đoạn 2013 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020 sắp xếp theo thứ tự ưu tiên phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn của phường và trình các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư theo văn bản hướng dẫn số 394/UBND-TCKH ngày 11/3/2015 của UBND quận.

- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn, nợ đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là các khoản phải thu từ các doanh nghiệp, phương án đền bù hỗ trợ tái định cư... báo cáo UBND quận qua phòng Tài chính Kế hoạch trước ngày 05/6/2015.

#### 2. Phòng Quản lý đô thị:

- Là đầu mối tiếp nhận và thẩm định các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định do UBND phường làm chủ đầu tư. Thời gian thẩm định không quá 15 ngày làm việc, trường hợp phải xin ý kiến các ngành cộng thêm 05 ngày làm việc.

- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, báo cáo, tham mưu và đề xuất UBND quận phương án giải quyết.



3. Phòng Tài chính Kế hoạch, phối hợp với phòng Quản lý đô thị chịu trách nhiệm thẩm định khả năng cân đối vốn cho các dự án do UBND phường làm chủ đầu tư.

Thừa lệnh UBND quận Long Biên, Văn phòng HĐND & UBND thông báo kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND quận để các đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Đ/c Bí thư Quận uỷ
- Đ/c Chủ tịch UBND quận (để b/c)
- Đ/c Nguyễn Mạnh Trình PCT UBND quận (để b/c)
- Các đơn vị dự họp (để t/hiện)
- Lưu VP (.02.)

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Đàm Văn Huân**

